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Allegato A 

PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA 

L’AZIENDA USL DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI MOLINELLA 

PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL’EX 

OSPEDALE, DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA USL DI 

BOLOGNA, E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE/ESTENSIONE  

DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA. 

L’anno duemiladodici, addì …… del mese di …………., nella Residenza 

Comunale di Molinella con la presente scrittura privata, redatta in duplice 

originale oltre all’esemplare per il registro, da valere a tutti gli effetti di 

legge 

T R A 

l’Azienda Usl di Bologna con sede in Bologna, via Castiglione  n° 29 P. 

IVA e C.F. 02406911202, indicata anche “Comodante”, rappresentata dal 

Dott. Nicola Stigliano, in qualità di Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nato 

a Palermo il 01.01.1956, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 

292 del 12/10/2011; 

E 

l’Amministrazione Comunale di Molinella, con sede in Piazza Martoni n. 1, 

P. IVA 00510171200 e C.F. 00446980377, indicata anche “Comune” o 

“Comodatario”, rappresentata dal Dott. Danilo Fricano, nato a Palermo il 

26.02.1962, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 107 del  19/09/2011;  

Premesso che: 

• L’Azienda Usl di Bologna ha ceduto in comodato d’uso al Comune 

di Molinella alcuni locali di sua proprietà posti al piano primo 
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dell’ex Ospedale, sito in Molinella, Via Provinciale 

Circonvallazione n. 47, affinchè il Comune di Molinella, a proprio 

carico e spese, realizzasse/estendesse, coi beni ceduti in comodato, 

una struttura socio sanitaria in grado di assicurare cure intermedie 

alla popolazione; 

• L’art. 3 del suddetto contratto fissava la durata del comodato in 

mesi 8 (otto), decorrenti dalla data di sottoscrizione avvenuta il 

13/10/2011 e quindi con scadenza il 13/06/2012; 

• Con nota prot. 5135 del 03/05/2012 il Comune di Molinella 

chiedeva una maggiore disponibilità temporale dei beni concessi 

per l’esecuzione dei lavori, valutando in ulteriori mesi 8 (otto) il 

tempo necessario a concludere le opere di ristrutturazione; 

TUTTO CIO’  PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 

ARTICOLO 1 –  DURATA 

L’Azienda Usl di Bologna ed il Comune di Molinella concordano di 

prorogare per ulteriori mesi 12 (doddici) il termine di durata del contratto in 

oggetto determinando la nuova scadenza, per la parte relativa ai tempi di 

realizzazione dei lavori, alla data del 13/06/2013. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

  Per Ausl di Bologna                               Per il Comune di Molinella               

  Il Direttore dell’U.O.C.  Patrimonio      Il Segretario Comunale  

  (Dott. Nicola Stigliano)                         (Dott. Danilo Fricano) 

   ____________________________      ____________________________               


